

都市自治体の自殺対策のあり方に関する研究会
スケジュール(案)

<2023年度>

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬		研究会設置	
	中旬			
	下旬	26日(金)13～15時 第1回研究会(研究会趣旨・調査研究の進め方、論点・調査研究手法、ヒアリング調査先・ゲストスピーカーの検討)		
6月	上旬			
	中旬	16日(金)13～15時 第2回研究会(委員からの話題提供、論点・事例報告候補の検討)		
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	21日(金)17～20時 第3回研究会(委員からの話題提供、ゲストスピーカーからの話題提供、自治体からの事例報告、議論)		
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	31日(木)10時～12時 第4回研究会(委員からの話題提供、ゲストスピーカーからの話題提供、議論)		28日(月)13～15時 東松島市ヒアリング
9月	上旬			
	中旬			
	下旬	21日(木)10時～12時 第5回研究会(議論、報告書の全体構成・執筆分担の議論・検討)		28日(木)10時～12時 久慈市ヒアリング
10月	上旬		原稿執筆	
	中旬			
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	報告書原稿〆切(事務局提出日)		
12月	上旬			
	中旬			
	下旬	22日(金)18時～20時 第6回研究会(報告書原稿読み合わせ、全体調整)	↓	↓
1月	上旬	10日(水)報告書原稿印刷所入稿予定	入稿	入稿
	中旬			
	下旬	29日(月)初校ゲラ上がり予定	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬	5日(月)初校印刷所戻し予定	↓	↓
	中旬	13日(火)再校上がり予定	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬	19日(月)再校印刷所戻し予定、以降校正のやり取り	↓	↓
3月	上旬	4日(月)校了予定		
	中旬			
	下旬	22日(金)報告書納品予定		